REQUALIFICAÇÕES URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ESPLANADA DO ROCK - FASE 01

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SPUrbanismo

CRONOGRAMA DESEMBOLSO

	ORDEM DE SERVIÇO 1	Valores Totais C/BDI	Valores Totais C/ BDI e Risco	Percentuais
1.	**DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS**			**6,065%**
1.1	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO	R$ 395.217,72	R$ 410.307,85	4,305%
1.2	ATENDIMENTO TÉCNICO A OBRA	R$ 94.527,51	R$ 98.136,74	1,030%
1.3	ELABORAÇÃO DE PROJETOS CONFORME CONSTRUÍDOS ("AS BUILT")	R$ 67.072,53	R$ 69.633,48	0,731%
2.	**LICENCIAMENTOS**			2,489%
2.1	GESTÃO AMBINENTAL	R$ 110.999,42	R$ 115.237,58	1,209%
2.2	GESTÃO VIÁRIA	R$ 117.513,77	R$ 122.000,66	1,280%

	ORDEM DE SERVIÇO 2			
3.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**			31,822%
3.1	CANTEIRO DE OBRAS	R$ 358.038,24	R$ 371.708,79	3,900%
3.2	DESVIO DE TRÁFEGO	R$ 132.775,50	R$ 137.845,11	1,446%
3.3	DEMOLIÇÃO: PASSEIO, GUIA, SARJETA E LEITO	R$ 2.430.575,20	R$ 2.523.378,98	26,476%
4.	**INSFRAESTRUTURA SUBTERRÂNEA**			9,156%
4.1	REDE DE DRENGEM	R$ 713.122,43	R$ 740.350,74	7,768%
4.2	CASA DE MÁQUINAS	R$ 127.422,27	R$ 132.287,48	1,388%
5.	**INFRAESTRUTURA SUPERFÍCIE - PAVIMENTAÇÃO**			19,057%
5.1	PAVIMENTO	R$ 314.367,33	R$ 326.370,45	3,424%
5.2	GUIA, SARJETA, PASSEIO	R$ 1.435.169,76	R$ 1.489.967,15	15,633%
6.	**ELEMENTOS URBANOS**			22,499%
6.1	ILUMINAÇÃO	R$ 460.206,34	R$ 477.777,85	5,013%
6.2	MOBILIÁRIO	R$ 1.213.479,40	R$ 1.259.812,25	13,218%
6.3	PAISAGISMO	R$ 391.833,68	R$ 406.794,60	4,268%
7.	**LIMPEZA**			0,767%
	LIMPEZA GERAL DE OBRA	R$ 70.401,92	R$ 73.089,99	0,767%
8.	**INTERFERÊNCIAS NÃO MAPEADAS**			1,636%
	MAPEAMENTO E REMANEJAMENTO	R$ 150.164,39	R$ 155.897,94	1,636%
9.	**ADM LOCAL**			5,964%
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 547.502,07	R$ 568.406,69	5,964%
10.	**SEGURO DE OBRA**			0,545%
	SEGURO DE OBRA	R$ 50.070,35	R$ 51.982,13	0,545%

TOTAL	R$ 9.180.459,83		100,000%
VALOR RISCO	R$ 350.526,65		3,82%
VALOR FINAL	R$		9.530.986,48

MESES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	R$ 41.030,79	R$ 82.061,57	R$ 123.092,36	R$ 123.092,36	R$ 41.030,79							
					R$ 9.813,67	R$ 14.720,51	R$ 19.627,35	R$ 19.627,35	R$ 14.720,51	R$ 9.813,67	R$ 9.813,67	
						R$ 3.481,67	R$ 11.141,36	R$ 11.141,36	R$ 11.141,36	R$ 11.141,36	R$ 11.141,36	R$ 10.445,02
		R$ 23.047,52	R$ 34.571,27	R$ 46.095,03	R$ 11.523,76							
		R$ 24.400,13	R$ 36.600,20	R$ 48.800,26	R$ 12.200,07							
					R$ 37.170,88	R$ 55.756,32	R$ 74.341,76	R$ 92.927,20	R$ 55.756,32	R$ 37.170,88	R$ 18.585,44	
					R$ 13.784,51	R$ 20.676,77	R$ 27.569,02	R$ 34.461,28	R$ 20.676,77	R$ 13.784,51	R$ 6.892,26	
					R$ 504.675,80	R$ 757.013,69	R$ 757.013,69	R$ 504.675,80				
					R$ 148.070,15	R$ 222.105,22	R$ 222.105,22	R$ 148.070,15				
					R$ 52.914,99	R$ 79.372,49						
						R$ 48.955,57	R$ 65.274,09	R$ 97.911,13	R$ 65.274,09	R$ 48.955,57		
						R$ 223.495,07	R$ 297.993,43	R$ 446.990,15	R$ 297.993,43	R$ 223.495,07		
								R$ 47.777,79	R$ 191.111,14	R$ 191.111,14	R$ 47.777,79	
									R$ 377.943,67	R$ 503.924,90	R$ 377.943,67	
										R$ 162.717,84	R$ 244.076,76	
						R$ 7.309,00					R$ 32.890,50	R$ 32.890,50
		R$ 77.948,97			R$ 38.974,48	R$ 38.974,48						
					R$ 56.840,67	R$ 85.261,00	R$ 113.681,34	R$ 142.101,67	R$ 85.261,00	R$ 56.840,67	R$ 28.420,33	R$ -
				R$ 51.982,13								
	R$ 41.030,79	R$ 207.458,19	R$ 194.263,83	R$ 269.969,78	R$ 926.999,77	R$ 1.557.121,81	R$ 1.588.747,26	R$ 1.545.683,86	R$ 1.119.878,29	R$ 1.258.955,61	R$ 777.541,78	R$ 43.335,52
	R$ 41.030,79	R$ 248.488,97	R$ 442.752,80	R$ 712.722,58	R$ 1.639.722,34	R$ 3.196.844,15	R$ 4.785.591,41	R$ 6.331.275,27	R$ 7.451.153,57	R$ 8.710.109,18	R$ 9.487.650,96	R$ 9.530.986,48