REQUALIFICAÇÕES URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
AVENIDA MATIAS BECK

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SPUrbanismo

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA

	ORDEM DE SERVIÇO 01	MESES											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	**DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS**												
1.1	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO	5%	15%	20%	20%	15%	10%	10%	5%				
1.2	ATENDIMENTO TÉCNICO A OBRA			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
2.	**LICENCIAMENTOS**												
2.1	GESTÃO AMBINENTAL	10%	10%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
2.2	GESTÃO VIÁRIA	20%	30%	30%	20%								
	ORDEM DE SERVIÇO 02												
3.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**												
3.1	CANTEIRO DE OBRAS			15%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%
3.2	DESVIO DE TRÁFEGO			15%	10%	10%	10%	5%	15%	10%	10%	10%	5%
3.3	DEMOLIÇÃO: PASSEIO, GUIA, SARJETA E LEITO			20%	10%	10%	10%	10%	20%	10%	5%	5%	
4.	**INSFRAESTRUTURA SUBTERRÂNEA**												
4.1	REDE DE DRENGEM			20%	10%	10%	10%	10%	20%	10%	5%	5%	
4.2	REDE DE GÁS			20%	10%	10%	10%	10%	20%	10%	5%	5%	
5.	**PAVIMENTAÇÃO**												
5.1	**FRESAGEM**			20%	10%	10%	10%	10%	20%	10%	5%	5%	
5.2	GUIA, SARJETA, PASSEIO, BARREIRA E MURO			20%	10%	10%	10%	10%	20%	10%	5%	5%	
5.3	PAVIMENTO RÍGIDO			20%	10%	10%	10%	10%	20%	10%	5%	5%	
6.	**ELEMENTOS URBANOS**												
6.1	ILUMINAÇÃO			5%	5%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	20%
6.2	MOBILIÁRIO											40%	60%
6.3	PAISAGISMO											40%	60%
7.	**LIMPEZA**							25%					75%
8.	**REMOÇÃO DE INTERFERÊNCIAS**			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
9.	**ADM LOCAL**			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
10.	**SEGURO DE OBRA**			100%									